ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI FINTA

www.primariacomuneifinta.ro , e-mail: primariafinta@yahoo.com
Strada Eroilor, Cod postal: 137220, Fax: 0245 24 24 95

Nr. inregistrare: 6943/29.09.2023

PROCES-VERBAL
incheiat astdzi 28.09.2023 in sedinta ordinard a Consiliului Local Finta, convocatd prin dispozitia
primarufui nr. 319/22.09.2023

Din consultarea condicii de prezentd rezultda ca sunt prezenti 12 consilieri locali cu
mentiunea ca dl. Toader Constantin a participat online, iar absenta a fost dna. Neagu Carmen
Elena.

Sedinta a debutat cu desfasurarea fazei de teren la Scoala Finta ce are drept scop
clarificarea unor aspecte legate de realizarea obiectivului de investitii ,Extindere, reabilitare,
modernizare, dotare — Scoala Generald Finta Mare, comuna Finta, judetul Dambovita”. Pentru
clarificarea aspectelor privind obiectivul sus-mentionat, participad la sedinta dna. diriginte de
santier Nadia Coroi, reprezentantul firmei de constructii dl. Bobi Sima, precum si dl. director al
scolii Tarba Constantin Mihai.

DI. primar precizeazda faptul ca existd diferente de pref justificate deoarece dupd
momentul decopertarii si demolarii cladirii au fost identificate noi probleme referitoare la
structura si rezistenta acesteia.

Faza de teren a inceput in corpul care va avea destinatia de gradinita.

Reprezentantul firmei de constructii intervine si face precizarea ca implementarea acestui
obiectiv de investitii presupune reabilitarea si modernizarea scolii si extindere gradinita.

Specifica totodatd faptul ca intrarea in corpul gradinitei se va face separat de intrarea in
scoala.

Obiectivul a cuprins o cladire existenta, iar expertiza a fost realizata in perioada in care
scoala desfasura activitati, motiv pentru care expertiza a fost conceputd avand la baza doar ceea
ce era vizibil.

n urma cu ani de zile clidirea a fost reconditionats, s-au facut consolidari care se vad cu
ochiul liber: stalpi, grinzi si planseu. In expertiza initial3 s-a considerat c3 exist3 stalpi si in restul
cladirii, iar la momentul decopertarii si demolérii constructiei s-a constatat ca de fapt stalpii nu
existau, iar zidurile erau subrede. Este specificat de catre dl. primar faptul cd aceastd cladire a
fost edificata in trei etape diferite.

Dna. diriginte de santier adauga faptul ca de aici au aparut primele modificari si ¢a in mod
normal expertizele presupun a fi lucrari exclusive, cu mentiunea ca fiecare punct al cladirii trebuie
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analizat foarte atent. Prima expertiza a fost efectuatad in anul 2017, iar reabilitarea efectiva a
fnceput Tn anul 2022. Ca urmare, la momentul efectuarii expertizei nu s-a putut interveni foarte
mult asupra cladirii ca sa se poata vedea toate elementele acesteia. Explicd modul de desfasurare
al primei expertize si precizeaza de asemenea faptul ca scoala a fost reabilitata tn trei etape. Se
discutd despre etapele la care reabilitarea cladirii a fost supusa si sunt precizate aspectele
identificate in urma demolarii care au condus la realizarea unei noi expertize.

n continuare membrii consiliului local al3turi de dl. primar efectueazi un tur al cladirii si
se discuta despre etapele parcurse pana la acel moment, cat si despre celelalte aspecte privind
reabilitarea scolii, dar si extinderea gradinitei.

Este analizata constructia clddirii, iar dl. Dumitru Gheorghe Catalin semnaleaza probleme
legate de un glaf stramb si de existenta crdpaturilor in pereti. Se deplaseazd la fata locului
fmpreuna cu dl. primar si reprezentantul firmei de constructii, care i explica faptul c ceeace a
observat dumnealui este o fisura pe un stalp si nu o crdpatura.

Unul dintre reprezentantii firmei de constructii a scolii precizeaza faptul ca au fost depuse
garantii si ca la aparitia unor disfunctionalitati acestea vor fi acoperite.

DI. consilier Dumitru Gheorghe Catdlin mentioneaza faptul ca garantiile prevdzute de
legea din Romania sunt foarte mici, precizdnd totodata ca acestea nu acopera nici reparatiile
foarte mici, iar majoritatea constructorilor de la obiectivele comunei Finta care au depus garantii
au plecat si nu au rezolvat problemele aparute {(exemplu Scoala Gheboaia).

DI, primar explica faptul ca sunt cazuri diferite deoarece la Scoala Gheboaia, firma cu care
s-a lucrat a intrat in insolventa si a falimentat.

Dl. Dumitru Gheorghe Catalin specifica de asemenea ca firma a avut o garantie depusa
care nu a acoperit mai nimic.

DI. primar precizeaza cd pand la momentul declararii falimentului de cdtre firmad, aceasta
s-a deplasat pentru repararea problemelor aparute.

Clarificd de asemenea anumite aspecte cu privire la desfasurarea si implementarea
proiectului de reabilitare a scolii.

Dl. consilier Dumitru Gheorghe Catélin intreaba dacd a mai existat o altd actualizare a
devizului de evaluare a acestei constructii; specifica faptul ca nu a reusit s3 verifice acest aspect,
avand in vedere cd documentatia primita pentru acest punct de pe ordinea de zi a fost primita in
aceeasi zi in care sedinta avea sa se desfasoare.

DI. primar Ti rdspunde ca nu au maij existat alte actualizari ale devizului si ofera explicatii
lamuritoare in ceea ce priveste intrebarea dlui. consilier.

Se discutd despre costurile suplimentare care au intervenit pe perioada implementarii
proiectului, iar dl. primar face precizarea ca momentan nu s-a decontat nimic de la Ministerul
Dezvoltarii deocarece devizul supus aprobarii nu a fost inca actualizat, toate platile fiind efectuate
din bugetul local; avand Th vedere ca inh anul 2018 a fost semnat contractul de finantare, iar de la
data semnadrii acestuia au intervenit cresteri la preturile materialelor, se impune actualizarea



devizului. Totodata informeaza asupra faptului ca este de pdrere ca din suma totald de apx.
800.000 lei din bugetul local pe care comuna Finta si-a asumat-o, se va deconta o valoare mai
mare de jumatate.

DI. consilier Dumitru Gheorghe Catdlin intreaba daca suma de apx. 800.000 lei este cea
totala sau suplimentar peste suma de 530.000.

Atat dl. primar cat si dl. Bobi Sima il informeaza ca suma de apx. 800.000 lei este suma
totald, adaugandu-se la valoarea initiala de 530.000 suma de apx. 300.000, sum3 aferentd
devizului actualizat supusa aprobarii Tn aceasta sedinta.

Dl. consilier Dumitru Gheorghe Catélin intreabd de asemenea care este termenul de
prelungire al executiei lucrdrilor.

DI. primar si dl. Bobi Sima fi raspund ca termenul de prelungire al executiei lucrarilor este
de 6 luni, adica pana in luna martie 2024.

DI. consilier Dumitru Gheorghe Catdlin considera ca lucrdrile nu vor fi finalizate pana n
luna martie a anului urmator.

Reprezentantul firmei de constructii informeaza asupra faptului cd problemele
ntdmpinate pana la acel moment au fost legate de refacerea expertizei si de structura cladirii.

DI. primar adauga faptul cd au fost convocate toate persoanele responsabile de derularea
obiectivului si ca lucrarile au fost blocate din pricina lipsei de solutii, lucru care a insemnat timp
de asteptare pana s-a ajuns la o concluzie finala.

Dupd desfasurarea fazei de teren, consiliul local se retrage la sediul primariei pentru
continuarea sedintei.

Avand in vedere faptul c3 sedinta a inceput prin desfasurarea fazei de teren, se decide ca
in continuare sa se dezbatd punctul nr. 4 de pe ordinea de zi a sedintei.

Proiectul nr. 4 - Proiect de hotdrdre privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici/deviz general la obiectivul de investitie ,,Extindere, reabilitare, modernizare, dotare —
Scoala Generald Finta Mare, comuna Finta, judetul Dambovita”

Initiator: Primarul Comunei Finta

n continuare dna. diriginte de santier prezintd documentele si expertizele care au stat la
baza implementarii obiectivului.

Explicd incd o data care au fost etapele expertizelor desfasurate anterior si pune la
dispozitia domnilor consilieri aceste documente.

Dl. consilier Gheorghe Danut doreste de asemenea si 0 copie a situatillor de lucrari
decontate, alaturi de celelalte documente aferente.

Dna. diriginte de santier pune documentele la dispozitia dlui. consilier pentru a le analiza.
Explicd totodata faptul cd situatiile de lucrari sunt insotite de procesele verbale si de declaratiile
de conformitate; specifici de asemenea cd in ceea ce priveste cartea tehnicd aceasta se
realizeaza pe parcursul executiei lucrarilor si se preda primariei la finalul lucrarilor.



Se discutd pe baza documentelor avandu-se in vedere aspectele referitoare la structura
cladirii si se dezbat subiecte precum instalatia de Tncalzire si tipul acesteia (revenire la materialul
initial - inlocuire PFL cu cupru), materialul usilor {inlocuirea PVC-ului cu MDF), tavanul din rigips
cu vatad minerald pentru care nu este specificatd grosimea, pardoseala cu extrudat de 5 cm.

Dna. diriginte de santier precizeaza faptul ca aceste Tnlocuiri si modificari au fost aduse
astfel incat valoarea totald a proiectului sa nu fie foarte mult depasita, acest lucru Intdmplandu-
se deja din motive obiective.

DI. consilier Dumitru Gheorghe Catalin specifica faptul ca din ceea ce s-a prezentat la fata
locului in timpul desfasurarii fazei de teren, devizul trebuie actualizat din cauza scumpirii
materialelor, dar nu a fost precizat si faptul ca unele dintre materiale au fost inlocuite.

DI. consilier Gheorghe Danut aduce la cunostinta faptul ca prin identificarea aspectelor
legate de inlocuirea unor materiale doreste schimbarea acestora cu cele inifiale pentru realizarea
unei cladiri conforme.

DI. primar atrage atentia asupra faptului ca ar fi fost ideal ca domnii consilieri s3 asiste la
momentul demolarii cladirii.

DI. consilier Dumitru Gheorghe Catalin aminteste faptul ca a fost depus un PHCL care
propunea desemnarea unui numar de consilieri care sd se deplaseze pentru verificarea lucrarilor
de acest fel, iar proiectul a fost respins pe motiv cd nu sunt experii in acest domeniu.

DI. primar ii raspunde ca a dat liber acces oricarui consilier local s3 asiste la aceste lucrari,
dar nimeni nu a venit.

Se alaturd sedintei si dl. proiectant.

Se dezbat Tn continuare subiecte legate de structura si consolidarea cladirii si despre
modul Tn care lucrarile au fost realizate pana la acel moment.

Se propune un adaos de 15% la capitolul ,Diverse si neprevazute” si se decide sad se
foloseasca materiale mai calitative fata de cele prevazute la acel moment.

Se supune proiectul la vot.

S-a votat astfel: 10 voturi pentru, 2 abtineri (Dumitru Gheorghe Catalin, Toader
Constantin).

S-a adoptat HCL nr. 59/2023.

DL primar il intreaba pe dl. consilier Dumitru Gheorghe Catalin din ce cauza votul sdu este
de abtinere, iar acesta motiveaza ca avand in vedere faptul cd documentatia a fost primitd in
aceeasi zi in care sedinta se desfdsoara si nu cu cinci zile Tnainte asa cum prevede legea, considera
ca timpul nu a fost suficient pentru a putea studia devizu! si pentru a putea lua o decizie in ceea
ce priveste aprobarea acestuia.

Mai departe sedinta se desfasoard pentru a dezbate si celelalte puncte de pe ordinea de
zi.



Se supune aprobarii procesul verbal din sedinta anterioara. A fost aprobat cu unanimitate

de voturi.

n continuare dl. presedinte de sedintd Andronache Gheorghe prezintd proiectul ordinii

de zi, dupa cum urmeaza:

1. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia
produseior si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru
derularea masurilor educative aferente programului la nivelul UAT Finta
Initiator: Primarul Comunei Finta

2. Proiect de hotardre privind regulamentul de organizare si functionare al
compartimentului de asistentd sociald din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Finta, judetul Dambovita
Initiator: Primarul Comunei Finta

3. Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului lLocal al
comunei Finta n Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Finta pentru anul
scolar 2023-2024
Initiator: Primarul Comunei Finta

4. Proiect de hotdrdre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici/deviz
general la obiectivul de investitie ,Extindere, reabilitare, modernizare, dotare -
Scoala Generala Finta Mare, comuna Finta, judetul Dambovita”

Initiator: Primarul Comunei Finta

Proiectul nr. 1 - Proiect de hotdrdre privind neasumarea responsabilitdtii organizdrii si
deruldrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si
a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative
aferente programului la nivelul UAT Finta

Initiator: Primarul Comunei Finta

Dna. secretar are cuvantul si prezinta proiectul. Este vorba despre fostul program ,,Cornul
si laptele” - avand in vedere procedura privind colaborarea si distribuirea de responsabilitdti intre
consiliile judetene si consiliile locale, pentru o bund aplicare a Programului pentru scoli al
Romaniei, Tn functie de specificul local si posibilitdtile organizatorice si cu incadrare Tn sumele
alocate judetului, avem obligatia conform prevederilor legale de adoptare a unei hotarari privind
asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si deruldrii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului.



Se discutd si se ajunge la concluzia ca varianta potrivita este neasumarea si se supune la
vot.

S-a votat astfel: 11 voturi pentru, o abtinere {Toader Constantin}.

S-a adoptat HCL nr. 56/2023.

Proiectul nr. 2 - Proiect de hotdrdre privind requlamentul de organizare si functionare al
compartimentului de asistentd sociald din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Finta, judetul Ddmbovita

Initiator: Primarul Comunei Finta

Dna. secretar prezinta proiectul si explica faptul cd Regulamentul supus aprobarii vizeazd
activitatile care se desfisoara prin compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, activitati prevazute in fisele postului al celor doua ocupante din
compartiment. Existd o Hotdrdre de Guvern potrivit careia s-a reglementat Regulamentul Cadru.
Din Regulamentul cadru au fost extrase activitafile care sunt desfasurate la nivelul comunei Finta.

Dna. consilier Bivolaru Mihaela aduce in discutie problema dlui. Calofir Dumitru care este
imobilizat la pat si se afl3 in imposibilitatea de a se ingriji singur. Se discuta si se are in vedere
identificarea unor solutii pentru a-l ajuta pe dl. Calofir Dumitru. Se propune depunerea unui dosar
pentru incadrare in handicap, iar pana la obtinerea acestuia dl. primar propune cazarea dlui.
Calofir Dumitru la un azil de batrani, avand conditie ca o parte din cheltuieli sa fie suportate de
catre consiliul local pentru o perioada limitata de timp. Se dezbate subiectul.

Se supune la vot proiectul.

S-a votat astfel: 11 voturi pentru, o abtinere (Toader Constantin).

S-a adoptat HCL nr. 57/2023.

Proiectul nr. 3 - Proiect de hotdrére privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local
al comunei Finta in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Finta pentru anul scolar 2023-
2024

Initiator: Primarul Comunei Finta

Prin adresa unitdtii de finvdtdmant de pe raza comunei, fnregistrata sub nr.
1509/08.09.2023, se impune desemnarea de cdtre Consiliul Local al Comunei Finta a
reprezentantilor sdi in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Finta pentru anul scolar
2023-2024.

Dna. Tirsoreanu Matilda propune pe dna. Bivolaru Mihaela.

DI. Costache lulian propune pe dna. Calin Cristina Steluta.

Dna. Cilin Cristina Steluta precizeaza faptul cd locul de munca nu fi permite sa se implice
in aceasta activitate.

DI. Costache lulian propune din nou, de aceasta datd pe dl. Dican Stelian Cristian.

DI. Dumitru Gheorghe Catalin propune pe dl. Costache lulian.



Se aprobi de cdtre domnii consilieri ca reprezentantii in cadrul consiliului de administratie
al scolii sa fie dna. Bivolaru Mihaela si dl. Costache lulian.

Se supune la vot.

S-a votat astfel: 11 voturi pentru, o abtinere (Toader Constantin).

S-a adoptat HCL nr. 58/2023.

S-au dezbatut toate subiectele de pe ordinea de zi.

Se fnscriu la cuvant pentru discutii diverse dl. Costache lulian, dna. Calin Cristina Steluta
si dl. Dumitru Gheorghe Catalin.

DI. consilier Costache lulian are cuvantul si {l intreaba pe dl. primar ce raspuns a primit in
ceea ce priveste gazele din Gheboaia in urma vizitei la Ministerul Dezvoltarii.

DI. primar #l informeaza asupra faptului ca proiectul va fi finantat, dar nu in totalitate si cd
momentan nu se stie suma de care se va beneficia.

Dl. consilier intreabd de asemenea cind se va primi finantarea, iar di. primar li raspunde
c3 la acest moment nu a fost emis ordinul ministrului legat de alocarea sumei.

Se dezbate subiectul.

O alt§ intrebare pe care dl. consilier o0 adreseazd se refera la achizitionarea costumelor
populare pentru ansamblul de dans din comuna.

DI. primar fi réspunde cd momentan nu s-au procurat costume deoarece au fost luate n
calcul mai multe variante care nu au fost potrivite cerintelor ansamblului.

Aduce in discutie si faptul ca elevii au Tnceput noul an scolar, iar orele de educatie fizica si
sport se desfisoard pe drumul public. Se discuta si se propune identificarea unui spatiu in cadrul
ciruia elevii sa poatd desfasura ora de educatie fizica si sport Tn siguranta.

Dna. consilier Calin Cristina Steluta are cuvantul si aduce in discutie subiectul referitor la
cele doud centre din comuna recent inaugurate (Centrul de zi pentru persoane vérstnice si
Centrul cultural).

Tn ceea ce priveste Centrul cultural propune desfisurarea unor activititi destinate copiilor
din zona.

DI. primar specifica faptul c3 deja s-au facut demersuri in acest sens, dar aceste activitati
vor fi desfdsurate doar dupa obtinerea tuturor avizelor necesare.

Se discutd si despre desemnarea unei persoane responsabile cu cele doua centre.

D!. consilier Dumitru Gheorghe Catélin este de pdrere ca poate fi delegat pentru
administrarea celor doua centre dl. administrator Panescu lon.



DI. consilier Dumitru Gheorghe Citélin precizeazé faptul ca anul trecut in urma devierii
traseului de pe Dobra, cand circulau toate masinile prin Finta cu acordul Consiliului Judetean,
drumul a fost ulterior reparat din bugetul local si urmatorul pas avea sa fie actionarea Consiliului
Judetean n judecatd din cauza cd a refuzat sa ofere suma de 100.000 lei pentru aceste reparatii.

DI. primar i réspunde c3 s-a ficut o solicitare catre Consiliul Judetean fn acest sens, dar
nu am primit incd un raspuns, drept pentru care se va face o revenire la aceasta adresa.

Precizeazd de asemenea si faptul ca se afla in derulare un proiect in ceea ce priveste
reparatiile drumurilor si considerd ci metoda de a actiona CJD in judecatd va duce la o intarziere
mai mare in ceea ce priveste implementarea acestui proiect in Comuna Finta.

Dl. consilier Dumitru Gheorghe Cétalin specificd faptul cd la acel moment CJD si-a asumat
ca va despagubi comuna Finta pentru acea parte de drum care a fost deteriorata, iar acum datoria
trebuie achitata.

Di. consilier Dican Stelian Cristian doreste sa stie in ce stadiu se afld proiectul legat de
montarea limitatoarelor de viteza.

DI. primar il informeazd de faptul cd in urma cu o saptdmand s-a deplasat o echipa din
cadrul politiei care a verificat punctele deja stabilite. Precizeaza faptul cd au evaluat si au venit
cu o altd propunere. Momentan se asteaptd raspunsul din partea lor pentru stabilirea exactd a
punctelor in care se vor amplasa limitatoarele de vitez3, iar dupd aceasta se va face achizitia.

Nu au mai fost alte probleme referitoare la ordinea de zi.
S-a propus incheierea sedintei.

S-a aprobat in unanimitate de voturi.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL,
Andronache Gheorghe /iilr/;leanu Niculina
I
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